Форма N 3-г
Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
 по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2021 год
тыс. руб. без НДС

	N п/п
	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ
	Срок реализации
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)
	Отклонение фактических показателей от плановых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	начало (мес./год)
	окончание (мес./год)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	план <***>
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2021г.  (отчетный период) (тыс. руб.)
	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)
	2021г. (отчетный период) (тыс. руб.)
	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)
	2021г. (отчетный период), %
	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого инвестиции 
	 
	 
	34 365 143
	3 110 509
	36 151 916
	1 841 783
	33 565 004
	59,2%
	92,8%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Проект 1 
Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3 в том числе:
	 
	 
	34 030 834
	2 600 968
	35 629 805
	1 516 161
	33 230 695
	58,3%
	93,3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого за счет собственных средств
	 
	 
	34 030 834
	2 600 968
	35 629 805
	1 516 161
	30 428 988
	58,3%
	85,4%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замена и приобретение новой  техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д.
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	77 422
	234 347
	234 347
	77 422
	77 422
	33,0%
	33,0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.)
	Октябрь 2018
	Декабрь 2022
	117 493 
	194 580
	280 574
	79 273 
	117 493
	40,7%
	41,9%
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	26 116
	89 913
	89 913
	26 116
	26 116
	29,0%
	29,0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие оборудование (оборудование ИВЦ, вспомогательное,  электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.)
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	10 118
	36 833
	36 833
	10 118
	10 118
	27,5%
	27,5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования,  техники, АСУТП
	Июль 2020
	Декабрь 2021
	1 222 016
	709 279
	913 037
	1 074 613
	1 222 016
	151,5%
	133,8% 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов
	Январь 2018
	Декабрь 2023
	1 000 004
	1 294 748
	2 497 436
	212 207
	1 000 004
	16,4%
	40,0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном:
	Январь 2001
	Декабрь 2022
	31 577 665
	41 268
	31 577 665
	36 413
	30 777 526
	88,2%
	97,5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе за счет собственных средств
	
	
	
	
	
	36 413
	27 975 819
	
	
	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе за счет заемных средств
	
	
	
	
	
	
	2 801 706
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проект 2
Портофлот, в том числе:
	 
	 
	94
	83
	83
	94
	94
	113,3%
	113,3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- за счет собственных средств организации;
	 
	 
	94
	83
	83
	94
	94
	113,3%
	113,3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.)
	Апрель 2021
	Сентябрь 2021
	94
	83
	83
	94
	94
	113,3%
	113,3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Проект 3
Нерегулируемая деятельность, в том числе:
	 
	 
	334 215
	509 458
	522 028
	325 528
	334 215
	63,9%
	64,0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- за счет собственных средств организации;
	 
	 
	334 215
	509 458
	522 028
	325 528
	334 215
	63,9%
	64,0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство, реконструкция, утепление зданий.
	Январь 2019
	Декабрь 2022
	175 647
	139 060
	148 763
	167 925
	175 647
	120,8%
	118,1%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	7 326
	48 119
	48 319
	7 126
	7 326
	14,8%
	15,2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
 
 
 
 
 
 
	Инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция, оборудование ТП и т.д.)
	Февраль 2020
	Декабрь 2021
	34 168
	81 710
	84 377
	33 402
	34 168
	40,9%
	40,5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение земельных участков
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	61 531
	182 693
	182 693
	61 531
	61 531
	33,7%
	33,7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	903
	25 400
	25 400
	903
	903
	3,6%
	3,6%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Автотранспорт
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	28 601
	26 950
	26 950
	28 601
	28 601
	106,1%
	106,1%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нематериальные активы
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	574
	
	
	574
	574
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.)
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	25 466
	5 526
	5 526
	25 466
	25 466
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     <*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
    <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
    <***> В текущих ценах.
