	Форма N 3-г 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
 по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2017 год 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб. без НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ
	Срок реализации
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)
	Отклонение фактических показателей от плановых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	начало (мес./год)
	окончание (мес./год)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	план <***>
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017г.  (отчетный период) (тыс. руб.)
	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)
	2017г. (отчетный период) (тыс. руб.)
	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)
	2017г. (отчетный период), %
	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого инвестиции 
	 
	 
	31 802 448
	11 058 029
	15 114 285
	5 114 207
	15 233 549
	46%
	101%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Проект 1 
Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:
	 
	 
	31 696 457
	10 896 868
	14 947 226
	5 018 273
	15 127 558
	46%
	101%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- за счет собственных средств организации;
	 
	 
	31 696 457
	10 896 868
	14 947 226
	5 018 273
	12 414 258
	46%
	83%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.)
	Январь 2016
	Декабрь 2017
	226 614
	136 084
	178 528
	142 917
	226 614
	105%
	127%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Внутрипортовая техника и погрузчики
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	 
	119 260
	119 260
	 
	 
	0%
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	87 573
	11 160
	11 160
	44 299
	87 573
	397%
	785%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Система удаления металлических предметов и электромагнитной очистки угля. Грохоты двух-дековые
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	414
	15 660
	15 660
	414
	414
	3%
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	112 675
	193 286
	193 286
	111 420
	112 675
	58%
	58%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Портальные краны, судопогрузочная машина № 4
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	609 190
	652 260
	652 260
	588 711
	609 190
	90%
	93%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация ДСУ
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	5 163
	9 928
	9 928
	5 163
	5 163
	52%
	52%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	4 897
	13 925
	13 925
	4 897
	4 897
	35%
	35%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пост охраны
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	779
	1 050
	1 050
	779
	779
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Прочие расходы (оборудование станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы, мебель, бытовая техника и т.д.
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	4 142
	6 595
	6 595
	4 142
	4 142
	63%
	63%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном. 
	Январь 2011
	Июнь 2018
	30 645 010
	9 737 660
	13 745 574
	4 115 531
	14 076 111
	42%
	102%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	за счет собственных средств
	 
	 
	 
	 
	 
	4 115 531
	11 362 811
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	за счет заемных средств:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 713 300
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Проект 2
Портофлот, в том числе:
	 
	 
	681
	1 010
	1 010
	681
	681
	67%
	67%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- за счет собственных средств организации;
	 
	 
	681
	1 010
	1 010
	681
	681
	67%
	67%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация инженерных сетей, сетей охранного и технологического видеонаблюдения, ОПС
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	631
	750
	750
	631
	631
	84%
	84%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Вспомогательное оборудование, приборы
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	50
	260
	260
	50
	50
	19%
	19%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Проект 3
Нерегулируемая деятельность, в том числе:
	 
	 
	105 310
	160 151
	166 049
	95 253
	105 310
	59%
	63%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- за счет собственных средств организации;
	 
	 
	105 310
	160 151
	166 049
	95 253
	105 310
	59%
	63%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство, реконструкция, утепление зданий.
	Январь 2013
	Декабрь 2017
	13 592
	42 910
	43 172
	9 222
	13 592
	21%
	31%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	8 748
	6 360
	6 360
	8 748
	8 748
	138%
	138%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.)
	Январь 2016
	Декабрь 2017
	18 141
	24 179
	26 794
	15 475
	18 141
	64%
	68%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приобретение земельных участков
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	6 001
	7 250
	7 250
	6 001
	6 001
	83%
	83%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Благоустройство территории
	Январь 2015
	Декабрь 2017
	7 858
	4 838
	7 859
	4 837
	7 858
	100%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Орг. техника, фото-видео аппаратура, видеоролик, выставочное оборудование
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	5 417
	5 176
	5 176
	5 417
	5 417
	105%
	105%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Автотранспорт
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	22 415
	43 820
	43 820
	22 415
	22 415
	51%
	51%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Содержание СРиКС
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	15 286
	15 620
	15 620
	15 286
	15 286
	98%
	98%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[bookmark: _GoBack]Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование), измерительные приборы, мебель
	Январь 2017
	Декабрь 2017
	7 852
	9 998
	9 998
	7 852
	7 852
	79%
	79%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     <*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
    <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
    <***> В текущих ценах.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





